PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

PRAÇA DONA QUITA, Nº 90, CENTRO - OLHOS D'ÁGUA/MG, CEP: 39398-000
CNPJ: 01.612.547/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$570.102.15**	**DATA:**		**11/09/2023**	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES**			
LOCAL: Rua A, Distrito de Três Dias, Rua Irene de Jesus, Rua B, rua Antônio José de Castro Trecho 01 e rua Antônio José de Castro Trecho 02, bairro Novo Mundo							
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**1.01%**	**50.00%**		**50.00%**	
		Financeiro	R$5.755.03	R$2.877.52		R$2.877.52	
2.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLANGEM**	**Físico %**	**8.64%**	**30.00%**	**30.00%**	**40.00%**	
		Financeiro	R$49.245.50	R$14.773.65	R$14.773.65	R$19.698.20	
3.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**	**Físico %**	**87.69%**	**20.00%**	**30.00%**	**30.00%**	**20.00%**
		Financeiro	R$499.946.50	R$99.989.30	R$149.983.95	R$149.983.95	R$99.989.30
4	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**	**Físico %**	**2.08%**	**100.00%**			
		Financeiro	R$11.874.22	R$11.874.22			
5	**SINALIZAÇÃO**	**Físico %**	**0.58%**				**100.00%**
		Financeiro	R$3.280.90				R$3.280.90
TOTAL		**Físico %**	**100.00%**	**22.72%**	**28.90%**	**30.27%**	**18.11%**
		Financeiro	**R$570.102.15**	**R$129.514.69**	**R$164.757.60**	**R$172.559.67**	**R$103.270.20**

Observações:

SAMUEL ELIAS CORDEIRO:08971921684 Assinado de forma digital por SAMUEL ELIAS CORDEIRO:08971921684 Dados: 2024.04.22 20:09:08 -03'00'

Samuel Elias Cordeiro
Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil
CAU ou CREA/MG Nº: 200.235/D

RONE DOUGLAS DIAS:82313555615 Assinado de forma digital por RONE DOUGLAS DIAS:82313555615 Dados: 2024.04.22 20:09:23 -03'00'

Rone Douglas Dias
Prefeito(a) Municipal